

Директор школы

Ю.В.Ядрихинская



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения  
ГБОУ НАО «СШ № 5»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение родительского собрания по постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на период 2022–2027 годов	Май 2022	Протокол общешкольного родительского собрания по постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года	Аналитические отчеты о проведенных мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2022	Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – май 2022	Оценка материально-технической базы реализации ООП НОО и ФГОС ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ФГОС ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 – май 2022	Аналитическая справка заместителя директора по НМР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных учебных заведений, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ФГОС ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 – май 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ФГОС ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний

## 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
18	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы

20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	До 30.05.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
22	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ФГОС ООО с приложением данного списка
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым и ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым и ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым и ФГОС НОО и ФГОС ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2021	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
25	Внесение в план работы школьных методических	Октябрь 2021	План работы методических объединений

	объединений вопросов, связанных с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО		
26	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение года	Протокол педагогического совета
27	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ФГОС ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
28	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ФГОС ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
29	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Аналитическая справка замдиректора по УР
30	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Аналитическая справка замдиректора по НМР
31	Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022	Удостоверения о повышении квалификации педагогических и управленческих кадров с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ФГОС ООО
32	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 25 августа	Приказ об утверждении педагогической нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
33	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном	В течение всего периода	Сайт образовательной организации

	переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
34	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд
35	Изучение мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд
36	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
37	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022	Анализ материально-технического обеспечения
38	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - август 2022	Обеспечение соответствия материально-технической базы
39	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
40	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда
41	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО	В течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО МБОУ Маловская ООШ
42	Наличие доступа образовательной организации к	В течение	Наличие доступа образовательной организации к

	электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	года	электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
43	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников МБОУ Маловская ООШ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
44	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ноябрь - декабрь 2022	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
45	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Май 2022	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
46	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками